

Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató,
Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Felsőlajos Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.

Székhely: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.

Azonosító szám (törzs-szám): 540304

Adószám: 15540306-1-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11732167-15540306-10040007

Aláíráásra jogosult képviselője: Juhász Gyula polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. június 15. napján a Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya




1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.1. A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Kedvezményezett  P.H. Kelt: Felsőajtos, 201... év 12..... hónap 19... napján </p>	<p style="text-align: center;">  Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Kecskemét, 201... év 12..... hónap napján </p>
---	--

Melléletek:

1. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021
 Kedvezményezett: Felsőlajos Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.12.15	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: A projekt a menedzsment szervezet kiválasztásával kezdődik meg. Teljesítésre és benyújtásra kerülnek a szükséges (engedélyes) tervek az összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Valamint benyújtásra kerül az akadálymentesítési tervfejezet, a hitelesített energiatanúsítvány, fajlagos és tervezői költségbecslés.</p> <p>Támogatás felhasználás: tervezési díj első fele, megalapozó dokumentum készítésének díja</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező.</p>
2	2017.12.31.	<p>A kiviteli tervek valamint a részletes tervezői költségvetés elkészítése és benyújtása.</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező.</p>
3	2018.02.28.	<p>Közbeszerzés lefolytatása. A hatóság által jóváhagyott engedélyes tervdokumentáció és jogerős engedély alapján az építési tevékenységre közbeszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése.</p> <p>Támogatás felhasználás: tervezési díj második fele, közbeszerzési díj</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Közbeszerzési szakértő.</p>
4	2018.06.15.	<p>Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 50%-os készütségi fokának igazolása.</p> <p>Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 50%-a, műszaki ellenőri díj 50%-a, projektmenedzsment díj 50%-a.</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr.</p>
5	2018.09.15.	<p>Kivitelezés: Kivitelezési munkálatok 100%-os készütségi fokának igazolása.</p> <p>Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 50%-a, műszaki ellenőri díj 50%-a, projektmenedzsment díj 50%-a.</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező,</p>

Handwritten signature

Handwritten mark

		Műszaki ellenőr.
6	2018.11.30.	<p>A teljes projekt fizikai befejezése. A használatba vételi eljárás elindítása mellett az utolsó mérőföldkő során megvalósul minden kötelező kommunikációs elem és megtörténik a felkészülés az adminisztrációs zárásra. Utolsó időközi kifizetési kérelmekben megtörténik az előleggel történő elszámolás és benyújtásra kerül a záró csomag.</p> <p>Támogatás felhasználás: nyilvánosság díja, eszközbeszerzés költsége, rehabilitációs szakmérnök alkalmazása a megvalósítás alatt.</p> <p>Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek</p>

Felsőlajos Község Önkormányzata
Közelezményvezető



Kelt: Felsőlajos, 201... év ...12... hónap
... napján

Közeműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 201... év ...december... hónap
... napján.

